

ضلل الطرق لحل الصراع في منظمات المشاريع هي :
التفاوض ب- الشراكة
ج- عقد الالتزام

مثل أهمية المشروعات الصغيرة في كونها :
أ- العرض عام
ب- أهداف المشروع
ج- الأوجه التعاقدية
د- جميع ما ذكر صحيح

تغطي جزء صغير من احتياجات السوق المحلي ب- تعمل فقط في مجال الأنشطة الإنتاجية
ج- تشارك في حل مشكلة البطالة
د- جميع ما ذكر صحيح

يكون على شكل ملخص قصير ويتضمن غايات المشروع وعلاقة هذه الغايات بأهداف المنظمة الأم.
أ- العرض عام
ب- أهداف المشروع
ج- الأوجه التعاقدية
د- جميع ما ذكر صحيح

ب- تنوع المشروع
ج- نمط الإدارة في المشروع
د- جميع ما ذكر صحيح

أ- إطاراً منسقاً للتخطيط وتوجيه ومراقبة المشروع.
ج- تساعد في تحديد الأنشطة الحرجة
ب- تساعد في تحديد التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
د- جميع ما ذكر صحيح

الطريقة يتم حساب مخصصات للمشروع تعتمد على التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية :
أ- خرائط جانث
ب- البرمجة الشبكية
ج- طريقة إعداد الموازنة من الأسفل إلى الأعلى
د- لا شيء مما ذكر

ل الموازنات التقديرية في المشاريع يعتمد على مجموعة من العوامل منها :
أ- خرائط جانث
ب- البرمجة الشبكية
ج- طريقة إعداد الموازنة من الأسفل إلى الأعلى
د- لا شيء مما ذكر

ب- تنوع المشروع
ج- نمط الإدارة في المشروع
د- جميع ما ذكر صحيح

أ- أداة تخطيط
ب- أداة تخصيص موارد
ج- أداة رقابة
د- أداة قياس أداء

أداة تخطيط
ب- أداة تخصيص موارد
ج- أداة رقابة
د- أداة قياس أداء

أداة تخطيط
ب- أداة تخصيص موارد
ج- أداة رقابة
د- أداة قياس أداء

أداة تخطيط
ب- أداة تخصيص موارد
ج- أداة رقابة
د- أداة قياس أداء

أداة تخطيط
ب- أداة تخصيص موارد
ج- أداة رقابة
د- أداة قياس أداء

أداة تخطيط
ب- أداة تخصيص موارد
ج- أداة رقابة
د- أداة قياس أداء

أداة تخطيط
ب- أداة تخصيص موارد
ج- أداة رقابة
د- أداة قياس أداء

أداة تخطيط
ب- أداة تخصيص موارد
ج- أداة رقابة
د- أداة قياس أداء

أداة تخطيط
ب- أداة تخصيص موارد
ج- أداة رقابة
د- أداة قياس أداء

السؤال الأول: أجب بصح أو خطأ. وذلك بتظليل الدائرة (ا) للعبارة الصحيحة و (ب) للعبارة الخاطئة

الحدث هو عبارة عن سلسلة من الأنشطة المتتابعة التي تربط بين نقطة البدء بالمشروع ونقطة إتمامه ككل ويكون للم
تنظيم للمشروع هو تحديد أهداف المشروع ثم تحديد الطرق والاساليب المناسبة لتحقيق تلك الأهداف .

النشاط هو أحد وظائف المشروع والذي يتطلب إكماله كمية محددة من الوقت والموارد .

الرقابة على المشروع هو تحديد المعايير التي سوف تستخدم لتقييم الأداء من خلال قياس الاداء الفعلي ومقارنته بالم
وجود انحراف في الاداء الفعلي

النشاط الوهمي وهو نشاط ليس له وجود ويستخدم فقط لتسهيل رسم الشبكة وبيان العلاقة بين الأحداث .

مدير المشروع وهو الذي يتولى إدارة المشروع في جميع مراحلها بحيث يكون مسؤولا مسؤولة كاملة أمام الإدارة
تسريع المشروع هي العملية التي يتم من خلالها تسريع وقت إنهاء المشروع مع عدم تحمل التكاليف الإضافية المت
تنظيم المصفوفه يكون فيه المشروع تابعا لأحد الأقسام الوظيفية الأساسية في الشركة ويحال تنفيذه على القسم الذي يكون أكثر
من سلبيات طريقة إعداد الموازنة من الأعلى إلى الأسفل أنها أكثر كلفة وأنها لا زالت تحتل نسبة الخطأ والبعد
عدم صلاحية التنظيم الوظيفي للمشروع للمشاريع الكبيرة والضخمة والمعقدة .

المنظمات قد تحتاج أو تضطر أحيانا إلى تمويل مشاريع غير مربحة من أجل تحسين الموقع التنافسي للشركة الأ
مرونة عالية في استخدام العاملين هي من إيجابيات التنظيم المستقل للمشروع

الكونغرس الأمريكي، إذ يعرف المؤسسات الصغيرة بأنها تلك التي لا تكون ملكيتها وطريقة تشغيلها مستقلة ولي
تنظيم المشروع الصنف يكون المشروع منفصلا عن بقية أقسام المنظمة الأم، ويرتبط بالمنظمة الأم عن طريق
باتت المشروعات الصغيرة كواحدة من إحدى أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحد أهم عناصر الاستراتيجية
ازدواجية الوظائف هي من أهم السلبيات في تنظيم المشروع الصنف (المستقل) .

من خصائص المشروع الصغير عدم الجمع ما بين الإدارة والملكية .

إن الغاية الأساسية من عملية التخطيط هي تأسيس مجموعة من التوجيهات المكتوبة بالتفصيل تمكن فريق عمل
من الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيره الصعوبات الفنية وتمثل في عدم وجود منافذ تسويقية منتظم
هذه المشاريع فضلا عن ضيق نطاق السوق المحلي.

المنهج العام في خطة المشروع يصف كل من الأسلوب الإداري والأسلوب الفني في المشروع .

أهم أسباب الصراع في المشروع إن معظم الصراعات لها جذور في حالة عدم التأكد من حدوث الشيء مست
الأنشطة الراكدة هي الأنشطة التي إذا ما تأخرت فإن المشروع سيتأخر .

من مصادر الصراع في المراحل المختلفة لحياة المشروع الأولويات والإجراءات .

رحلة جدولة الأنشطة تكون من تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع ثم تقدير التكاليف
الحل المرضي في التفاوض بين الاطراف يجب أن يتم بدون الاعتداء على أهداف المشروع أو التأثير
رج العائد على الإستثمار ويطلق عليه اسم نموذج نقطة التعادل وبواسطة هذا النموذج يتم احتساب الفترة الزمنية
ونه عند اختيار المشروع تعني توفير أسس موجودة في الواقع يمكن إدراكها بسهولة تستخدم كأساس
لج الضرورة التنافسية: والمقصود هو ان يتم تنفيذ مشروع ما بغرض رفع القدرة التنافسية مثل الحام
عية من اجل استمرار العمل .

ح المشروع وهو جملة بيان العمل في المشروع، وهي الوثيقة الرئيسية التي يتم من خلالها نقل متص
على الاستثمار = صافي الربح بعد الضريبة + التكاليف الاستثمارية (الرأسمالية).

ب المشروع هم الجهات المشاركة في إنجاز المشروع والمرتبطة به، وهم الجزء التالي من أصل
تصنيف المشاريع هي الخطوة التي يتم فيها تحديد المستوى التكنولوجي للمشروع الذي يتم تقييمه
ورة حياة المشروع بأنها ذات طبيعة مؤقتة بحيث أنها تبدأ وتنتهي في أوقات محددة ومعلومة
الإختراق في هذا النوع يتم إحداث تحسين طفيف على المنتج، تحسين التغليف وزيادة الجودة
بريدت عرف المشروع بأنه مشكلة معروفة الحل يتم اكمالها