اختبار الدوري الأول لمادة تقنية رقمية (3) للصف الثالث ثانوي - (الجزء النظري) نموذج (1)

10



اسم الطالبة:				                    الفصل: 3 /               الدرجة المستحقة = 


4

  السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة في كل مما يلي:
	1) عملية تحديد وتنظيم جميع الموارد اللازمة لإكمال المشروع.

	أ) إدارة الموارد
	ب) إدارة التكلفة
	ج) إدارة المشروع
	د) خطة المشروع

	2) من أمثلة التكاليف المتغيرة:

	أ) رواتب العاملين
	ب) الايجارات
	ج) التراخيص
	د) تكاليف الكهرباء

	3) سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة.

	أ) اطار المشروع
	ب) المشروع
	ج) إدارة المشروع
	د) تخطيط المشروع

	4) الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول إلى المنتج أو الخدمة المطلوبة.

	أ) الزمن
	ب) التكلفة
	ج) النطاق
	د) الخطة

	5) الخطة التي تحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها موارد المشروع المطلوبة أو عملياته أو المنتج النهائي له ليكون مقبولا
    من العملاء أو أصحاب المصلحة.

	أ) خطة المخاطر
	ب) خطة التواصل
	ج) الخطة المالية
	د) خطة القبول

	6) هو اخر وقت أو تاريخ يمكن فيه اكمال جميع مهام المشروع.

	أ) الموعد النهائي
	ب) نهاية المشروع
	ج) إدارة الوقت
	د) موعد التسليم

	7) تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروع من: 

	أ) نطاق + قيمة + قدرة 
	ب) نطاق + تكلفة + زمن
	ج) نطاق + زمن + انجازات
	د) نطاق + تخطيط + إدارة

	8) عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمة لإكمال المشروع ضمن النطاق المحدد له.

	أ) تخمين التكلفة
	ب) تحديد التكلفة
	ج) تقدير التكلفة
	د) إدارة التكلفة


[image: ]___________________________________________________________
  السؤال الثاني: صلي كل مرحلة من مراحل دورة حياة خطة المشروع في العمود الأول بالمفهوم
  المناسب لها في العمود الثاني؟

2

	م
	المراحل
	م
	المفهوم

	1
	مرحلة البدء
	
	ينفذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقا للخطة ويراقب مدير المشروع التقدم ويدير الموارد.

	2
	مرحلة التخطيط
	
	يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى العميل أو صاحب المصلحة.

	3
	مرحلة التنفيذ
	
	يتابع مدير المشروع فيها التقدم مقارنة بخطة المشروع وتحدد فيها أي مشكلات في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

	4
	مرحلة المراقبة والتحكم
	
	يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تحدد المهام والموارد والجداول الزمنية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.

	
	
	
	يُحدد فيها المشروع وترخيصه حيث يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد أهداف المشروع ومتطلباته.


___________________________________________________________

4

  السؤال الثالث: ضعي علامة () أمام العبارات الصحيحة، وعلامة () أمام العبارات الخاطئة؟
	1
	عدم وجود خطة لإدارة المشروع يؤدي الى ضياع الوقت وضعف الأداء.
	

	2
	المشروع الناجح هو الذي تنتهي جميع عملياته ويتم الحصول على المنتج النهائي دون تجاوز الميزانية المحددة له.
	

	3
	يجب أن يكون أعضاء فريق المشروع من تخصص واحد.
	

	4
	الموارد القابلة للتخزين هي موارد غير ملموسة مثل التراخيص.
	

	5
	تهدف خطة التواصل إلى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلبا على استكمال المشروع.
	

	6
	يؤدي مدير المشروع دوراً رئيساً في المشروع حيث يعد المسؤول الأول عن إكماله بنجاح.
	

	7
	خطة المشروع هي وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع.
	

	8
	تأثر أحد عناصر مثلث إدارة المشروع لا يؤثر على باقي العناصر أو الجودة.
	


لن يستطيع أحد أن يحتكر النجاح لنفسه، فالنجاح ملك من يدفع ثمنه

انتهت الأسئلة
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اسم الطالبة:				                    الفصل: 3 /               الدرجة المستحقة = 


4

  السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة في كل مما يلي:
	1) عملية تحديد وتنظيم جميع الموارد اللازمة لإكمال المشروع.

	أ) إدارة الموارد
	ب) إدارة التكلفة
	ج) إدارة المشروع
	د) خطة المشروع

	2) من أمثلة التكاليف المتغيرة:

	أ) رواتب العاملين
	ب) الايجارات
	ج) التراخيص
	د) تكاليف الكهرباء

	3) سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة.

	أ) اطار المشروع
	ب) المشروع
	ج) إدارة المشروع
	د) تخطيط المشروع

	4) الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول إلى المنتج أو الخدمة المطلوبة.

	أ) الزمن
	ب) التكلفة
	ج) النطاق
	د) الخطة

	5) الخطة التي تحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها موارد المشروع المطلوبة أو عملياته أو المنتج النهائي له ليكون مقبولا
    من العملاء أو أصحاب المصلحة.

	أ) خطة المخاطر
	ب) خطة التواصل
	ج) الخطة المالية
	د) خطة القبول

	6) هو اخر وقت أو تاريخ يمكن فيه اكمال جميع مهام المشروع.

	أ) الموعد النهائي
	ب) نهاية المشروع
	ج) إدارة الوقت
	د) موعد التسليم

	7) تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروع من: 

	أ) نطاق + قيمة + قدرة 
	ب) نطاق + تكلفة + زمن
	ج) نطاق + زمن + انجازات
	د) نطاق + تخطيط + إدارة

	8) عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمة لإكمال المشروع ضمن النطاق المحدد له.

	أ) تخمين التكلفة
	ب) تحديد التكلفة
	ج) تقدير التكلفة
	د) إدارة التكلفة


[image: ]___________________________________________________________
  السؤال الثاني: صلي كل مرحلة من مراحل دورة حياة خطة المشروع في العمود الأول بالمفهوم
  المناسب لها في العمود الثاني؟

2

	م
	المراحل
	م
	المفهوم

	1
	مرحلة البدء
	3
	ينفذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقا للخطة ويراقب مدير المشروع التقدم ويدير الموارد.

	2
	مرحلة التخطيط
	---
	يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى العميل أو صاحب المصلحة.

	3
	مرحلة التنفيذ
	4
	يتابع مدير المشروع فيها التقدم مقارنة بخطة المشروع وتحدد فيها أي مشكلات في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

	4
	مرحلة المراقبة والتحكم
	2
	يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تحدد المهام والموارد والجداول الزمنية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.

	
	
	1
	يحدد فيها المشروع وترخيصه حيث يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد أهداف المشروع ومتطلباته.


___________________________________________________________

4

  السؤال الثالث: ضعي علامة () أمام العبارات الصحيحة، وعلامة () أمام العبارات الخاطئة؟
	1
	عدم وجود خطة لإدارة المشروع يؤدي الى ضياع الوقت وضعف الأداء.
	

	2
	المشروع الناجح هو الذي تنتهي جميع عملياته ويتم الحصول على المنتج النهائي دون تجاوز الميزانية المحددة له.
	

	3
	يجب أن يكون أعضاء فريق المشروع من تخصص واحد.
	

	4
	الموارد القابلة للتخزين هي موارد غير ملموسة مثل التراخيص.
	

	5
	تهدف خطة التواصل إلى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع.
	

	6
	يؤدي مدير المشروع دوراً رئيساً في المشروع حيث يعد المسؤول الأول عن إكماله بنجاح.
	

	7
	خطة المشروع هي وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع.
	

	8
	تأثر أحد عناصر مثلث إدارة المشروع لا يؤثر على باقي العناصر أو الجودة.
	


لن يستطيع أحد أن يحتكر النجاح لنفسه، فالنجاح ملك من يدفع ثمنه.

انتهت الأسئلة
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رابط المجموعات والقنوات: 
https://t.me/addlist/NzeSzwwOius5MTA0
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اختبار الفتري النظري لمادة التقنية الرقمية 3 الفصل الاول لعام 1445هـ
[bookmark: _Hlk87216515]      أسم الطالبه : .............................................................. الفصل : .......... 
3

السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي بوضع علامة  عند الاجابة الصحيحة :
	1
	تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من:
	2
	نطاق المشروع يقصد به:

	[bookmark: _Hlk87218239]
	مهام + تخطيط + تنفيذ
	
	المهام والأعمال والأنشطة اللازمة في المشروع  

	
	مهام + تخطيط + إدارة
	
	الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروع

	
	مهام + زمن + تكلفة
	
	بداية ونهاية المشروع

	3
	سلسلة من الانشطة والمهام الواجب تنفيذها خلال مدة معينة وضمن ميزانية محددة :
	4
	التكلفة المالية للمشروع تعني:

	
	إدارة المشروع
	
	التكاليف الثابتة مثل رواتب العمال

	
	المشروع
	
	التكاليف المتغيرة مثل فواتير الكهرباء

	
	خطة المشروع
	
	التكاليف الثابتة والمتغيرة

	5
	من الخطط التي يحتاجها مدير المشروع وتهدف الى السيطره على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر:
	6
	عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمه لإكمال المشروع :

	
	خطة التواصل
	
	تقدير التكلفة.

	
	خطة الموارد
	
	تعيين الموارد.

	
	خطة المخاطر
	
	تخطيط المشروع.2



[bookmark: _Hlk115528178]السؤال الثاني : ضعي علامة    عند الاجابة الصحيحة وعلامة    عند الاجابة الخاطئة : 
	1
	من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة انحياز العنصر البشري الى رفع التكاليف
	

	2
	فريق المشروع كيان ديناميكي لا يتطلب تنوع التخصصات والمواهب.
	

	3
	من فوائد تخطيط المشروع تعزيز مشاركة اصحاب المصلحة.
	

	4
	من سمات مدير المشروع الفعال العمل بشكل جيد تحت الضغوط.
	


السؤال الثالث - أكملي :5

· وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع ....................................
· من أنواع موارد المشروع التي درستها  موارد ............................و موارد..................................
· تتكون دورة حياة المشروع من  : 
1-..............................2 -........................... 3- .............................4-......................5-.............................
· اختيار فريق المشروع من مسؤوليات وواجبات .........................................
[image: ]



رابط المجموعات والقنوات: 
https://t.me/addlist/NzeSzwwOius5MTA0
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اختبار الفتري النظري لمادة التقنية الرقمية 3 الفصل الاول لعام 1445هـ
[bookmark: _Hlk87216515_0]      أسم الطالبه : .............................................................. الفصل : .......... 
3

السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي بوضع علامة  عند الاجابة الصحيحة :
	1
	تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من:
	2
	نطاق المشروع يقصد به:

	[bookmark: _Hlk87218239_0]
	مهام + تخطيط + تنفيذ
	
	المهام والأعمال والأنشطة اللازمة في المشروع  

	
	مهام + تخطيط + إدارة
	
	الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروع

	
	مهام + زمن + تكلفة
	
	بداية ونهاية المشروع

	3
	سلسلة من الانشطة والمهام الواجب تنفيذها خلال مدة معينة وضمن ميزانية محددة :
	4
	التكلفة المالية للمشروع تعني:

	
	إدارة المشروع
	
	التكاليف الثابتة مثل رواتب العمال

	
	المشروع
	
	التكاليف المتغيرة مثل فواتير الكهرباء

	
	خطة المشروع
	
	التكاليف الثابتة والمتغيرة

	5
	من الخطط التي يحتاجها مدير المشروع وتهدف الى السيطره على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر:
	6
	عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمه لإكمال المشروع :

	
	خطة التواصل
	
	تقدير التكلفة.

	
	خطة الموارد
	
	تعيين الموارد.

	
	خطة المخاطر
	
	تخطيط المشروع.2



[bookmark: _Hlk115528178_0]السؤال الثاني : ضعي علامة    عند الاجابة الصحيحة وعلامة    عند الاجابة الخاطئة : 
	1
	من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة انحياز العنصر البشري الى رفع التكاليف
	

	2
	فريق المشروع كيان ديناميكي لا يتطلب تنوع التخصصات والمواهب.
	

	3
	من فوائد تخطيط المشروع تعزيز مشاركة اصحاب المصلحة.
	

	4
	من سمات مدير المشروع الفعال العمل بشكل جيد تحت الضغوط.
	


السؤال الثالث - أكملي :5

· وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع ....................................
· من أنواع موارد المشروع التي درستها  موارد ............................و موارد..................................
· تتكون دورة حياة المشروع من  : 
1-..............................2 -........................... 3- .............................4-......................5-.............................
· اختيار فريق المشروع من مسؤوليات وواجبات .........................................
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