


طريقة التخطيط المتتابع

في شبكة المشروع، هناك دائمًا تبعية أو اعتماديات تربط عناصر المشروع ببعضها وتُسمى **#طريقة_التخطيط_المتتابع**. هذه الاعتماديات لها 4 أشكال:

نهاية إلى نهاية
Finish to Finish 


نهاية إلى بدء
Finish to Start 

بداية إلى نهاية
Start to Finish 

بداية إلى بداية
Start to Start 


نهاية إلى نهاية
Finish to Finish

لا ينتهي النشاط الثاني إلا بعد نهاية النشاط الأول




نهاية إلى بدء
Finish to Start

لا يبدأ النشاط الثاني إلا بعد انتهاء النشاط الأول



بداية إلى نهاية
Start to Finish

لا ينتهي النشاط الثاني إلا بعد بداية النشاط الأول



بداية إلى بداية
Start to Start

لا يبدأ النشاط الثاني إلا بعد بداية النشاط الأول

