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اختبار الفتري النظري لمادة التقنية الرقمية 3 الفصل الاول لعام 1445هـ
[bookmark: _Hlk87216515]      أسم الطالبه : .............................................................. الفصل : .......... 
3

السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي بوضع علامة  عند الاجابة الصحيحة :
	1
	تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من:
	2
	نطاق المشروع يقصد به:

	[bookmark: _Hlk87218239]
	مهام + تخطيط + تنفيذ
	
	المهام والأعمال والأنشطة اللازمة في المشروع  

	
	مهام + تخطيط + إدارة
	
	الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروع

	
	مهام + زمن + تكلفة
	
	بداية ونهاية المشروع

	3
	سلسلة من الانشطة والمهام الواجب تنفيذها خلال مدة معينة وضمن ميزانية محددة :
	4
	التكلفة المالية للمشروع تعني:

	
	إدارة المشروع
	
	التكاليف الثابتة مثل رواتب العمال

	
	المشروع
	
	التكاليف المتغيرة مثل فواتير الكهرباء

	
	خطة المشروع
	
	التكاليف الثابتة والمتغيرة

	5
	من الخطط التي يحتاجها مدير المشروع وتهدف الى السيطره على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر:
	6
	عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمه لإكمال المشروع :

	
	خطة التواصل
	
	تقدير التكلفة.

	
	خطة الموارد
	
	تعيين الموارد.

	
	خطة المخاطر
	
	تخطيط المشروع.2



[bookmark: _Hlk115528178]السؤال الثاني : ضعي علامة    عند الاجابة الصحيحة وعلامة    عند الاجابة الخاطئة : 
	1
	من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة انحياز العنصر البشري الى رفع التكاليف
	

	2
	فريق المشروع كيان ديناميكي لا يتطلب تنوع التخصصات والمواهب.
	

	3
	من فوائد تخطيط المشروع تعزيز مشاركة اصحاب المصلحة.
	

	4
	من سمات مدير المشروع الفعال العمل بشكل جيد تحت الضغوط.
	


السؤال الثالث - أكملي :5

· وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع ....................................
· من أنواع موارد المشروع التي درستها  موارد ............................و موارد..................................
· تتكون دورة حياة المشروع من  : 
1-..............................2 -........................... 3- .............................4-......................5-.............................
· اختيار فريق المشروع من مسؤوليات وواجبات .........................................
1

